

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 21/BC-SKHĐT ngày 18/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 225.854,31 triệu đồng (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (PVD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp)
dự án BIIG1 –Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Số hiệu/Gói thầu tư vấn								
1	TV4-ARVC/Tư vấn điều tra, khảo sát, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác	480,0	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu (rút gọn)		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày	Gói thầu này thay thế gói thầu số 03-TV4-ARVC/Tư vấn điều tra, khảo sát, lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 19/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
2	TV5-ARVC/Tư vấn đo đạc, lập trích đo để xác định ranh giới, mốc giới phạm vi dự kiến thu hồi đất	679,0	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày	
3	LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	3.169,18	Vốn vay ADB và Ngân sách	Đấu thầu rộng rãi, qua	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2023	Theo thời	Theo tiến độ xây	

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	M1-ARVC/Rà phá bom mìn, vật nổ	2.472,58	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý I/2023	Theo đơn giá cố định	01 tháng	
2	M2-ARVC/Điều tra, khảo sát bom mìn, vật nổ	59,84	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu (rút gọn)		Quý I/2023	Theo đơn giá cố định	01 tháng	
3	M3-ARVC/Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	23,94	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu (rút gọn)		Quý I/2023	Theo đơn giá cố định	Theo tiến độ thi công rà phá	
IV	Số hiệu/Gói thầu bảo hiểm công trình								
1	BH-ARVC/Bảo hiểm công trình	453,88	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp+12 tháng bảo hành	
Tổng giá trị các gói thầu: 225.854,31 triệu đồng./.									