
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 778 /QĐ-UBND  ngày  26 tháng  4 năm 2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn )

Đơn vị tính: đồng

STT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết
toán

 Đã thanh toán,
tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập
báo cáo quyết toán

Ghi
chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 5.468.901.500 5.456.687.000 47.033.000 34.819.000

1 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
Chi Lăng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 313.682.500 327.735.500 14.053.000

2 Công ty TNHH xây dựng Thắng Lợi
Chi phí xây lắp 3.866.924.000

4.036.135.000 20.766.000
Chi phí Hạng mục chung 148.445.000

3 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và
thương mại An Bình Phát Chi phí thiết bị 210.450.000 210.450.000

4 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Chi phí Quản lý dự án 74.959.000 74.959.000 -

Chi phí giám sát công tác khảo sát 12.558.000 12.558.000

Chi phí thẩm đinh hồ sơ mời thầu, thẩm định kết
quả đấu thầu 1.596.000 1.596.000

5
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây
dựng và chuyển giao công nghệ Việt
Nam

Chi phí Tư vấn Khảo sát + lập báo cáo KTKT 588.366.000 588.366.000

6 Công ty cổ phần phát triển tài nguyên
Xứ Lạng Chi phí lập đề án khai thác nước 73.300.000 73.300.000

7 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
Kim Ngân

Chi phí lập HSMT & đánh giá HSDT thi công xây
dựng và  lắp đặt thiết bị 16.692.000 16.692.000

8 Công ty TNHH MTV tư vấn và xây
dựng Hà Minh.

Chi phí giám sát thi công xây dựng và Lắp đặt
thiết bị công trình 101.448.000 101.448.000

9 Công ty Bảo Việt Lạng Sơn. Chi phí bảo hiểm công trình 12.458.000 12.458.000

10 Sở Tài Chính Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 30.363.000 30.363.000

11 Trung tâm Giám định  chất lượng và
Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình
xây dựng 16.400.000 16.400.000

12 Sở Xây dựng Phí thẩm định dự án đầu tư 1.260.000 989.800 270.200
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