
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Khu công nghiệp Hữu 

Lũng, ĐT.245  với QL.31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang) 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 

nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ báo cáo thẩm định số 109/BC-SKHĐT ngày 20/3/2024 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng 

tuyến đường giao thông kết nối Khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 - 

Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang); 

Theo đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tại 

Tờ trình số 136/TTr-BQLXD ngày 07/3/2024 về việc trình kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Khu công nghiệp Hữu 

Lũng, ĐT.245 với QL.31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến 

đường giao thông kết nối Khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 - 

Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông chịu trách 

nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Giám 

đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,  

  Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(CVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 

 



 

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  
Dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối Khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang) 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
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Tên 

chủ 

đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

 

Hình 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Phương 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian 

tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

 

Tùy 

chọn 

mua 

thêm 

 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

 

Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

1 
Ban 

Quản 

lý xây 

dựng 

và bảo 

trì hạ 

tầng 

giao 

thông 

Gói thầu số 01: 

Khảo sát, Lập 

TKBVTC và 

Cắm cọc GPMB 

Khảo sát, Lập 

TKBVTC và Cắm cọc 

GPMB 

2.365,48 
Ngân 

sách địa 

phương 

và Ngân 

sách 

Trung 

ương 

 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước (qua 

mạng) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ 

sơ 

40 

ngày 

Quý 

I/2024 

- Phần 

khảo sát, 

cắm cọc 

GPMB: 

Theo đơn 

giá cố 

định;  

- Phần 

TK 

BVTC: 

Trọn gói. 

45 

ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Gói thầu số 02: 

Tư vấn thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công và dự 

toán 

171,90 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
30 

ngày 

Quý 

I/2024 
Trọn gói 

30 

ngày 

3 
Gói thầu số 03: 

Tư vấn điều tra, 

Tư vấn điều tra, khảo 

sát, lập hồ sơ chuyển 
445,83 

Chỉ định 

thầu rút 
 

30 

ngày 

Quý 

I/2024 
Trọn gói 

30 

ngày 



2  

khảo sát, lập hồ 

sơ chuyển mục 

đích sử dụng 

rừng sang mục 

đích khác 

mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác 

gọn  

 

 

 

 

 

 

 

Không 

áp 

dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

áp 

dụng 

4 
Gói thầu số 04: 

Trích đo giải thửa 
Trích đo giải thửa phục 

vụ công tác GPMB 
157,38 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
30 

ngày 

Quý 

I/2024 
Trọn gói 

30 

ngày 

5 

Gói thầu số 05: 

Rà phá bom mìn, 

vật nổ 

Rà phá bom mìn, vật nổ 

còn sót lại sau chiến 

tranh 

1.036,03 

Chỉ định 

thầu 

thông 

thường 

 
30 

ngày 

Quý 

II/2024 
Trọn gói 

30 

ngày 

6 

Gói thầu số 06: 

Bảo hiểm công 

trình 

Bảo hiểm mọi rủi ro 

trong hoạt động đầu tư 

xây dựng 

379,89 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
30 

ngày 

Quý 

II/2024 
Trọn gói 

24 

tháng  

7 

Gói thầu số 07: 

Thi công xây 

dựng công trình 

Tổng chiều dài tuyến 

4.934,32m. Cấp III 

MN. Mặt đường Bê 

tông nhựa. Xây dựng 

hoàn chỉnh, đồng bộ hệ 

thống công trình thoát 

nước, hệ thống 

ATGT,... 

117.799,81 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước (qua 

mạng) 

Một giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

30 

ngày 

Quý 

II/2024 

Hợp đồng 

theo đơn 

giá điều 

chỉnh 

24 

tháng 

8 

Gói thầu số 08: 

Tư vấn Giám sát 

thi công xây 

dựng 

Tư vấn Giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

1.794,04 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong 

nước (qua 

mạng) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ 

sơ 

40 

ngày 
Quý 

II/2024 
Trọn gói 

 24 

tháng 

9 

Gói thầu số 09: 

Kiểm toán độc 

lập 

Tư vấn Kiểm toán độc 

lập hoàn thành dự án 
407,71 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 
30 

ngày 
Quý 

III/2026 
Trọn gói 

30 

ngày 

Tổng giá trị các gói thầu: 124.558,07          
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