

Số: 2415 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 tháng đầu dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang và Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 672/BC-SKHĐT ngày 21/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 18 tháng đầu dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh cụ thể tại biểu kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án BIIG1 Lạng Sơn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện: Bình Gia, Đình Lập, Văn Quan, Cao Lộc, Bắc Sơn, Tràng Định, Chi Lăng;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VQK).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lý Vinh Quang

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (giai đoạn 18 tháng đầu)
Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” –
Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
		VNĐ	USD						
I	Các gói thầu tư vấn	79.903.757.000	3.560.773						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn thực hiện khoản vay (LIC)	10.460.212.000	466.141	NSNN	Đầu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý IV/2018	Theo thời gian	54 tháng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công cho Hợp phần 1 và Hợp phần 2	10.022.258.000	446.625	ADB và ngân sách nhà nước	Lựa chọn dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS)	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2019	Theo thời gian	Theo tiến độ thực hiện DA
3	Gói thầu số 03: Nhà cung cấp dịch vụ chuỗi phát triển giá trị nông nghiệp (ARVC)	51.056.228.000	2.275.233	ADB và ngân sách nhà nước	Lựa chọn dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS)	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2019	Theo thời gian	54 tháng
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán dự án	1.190.306.000	53.044	ADB và ngân sách nhà nước	Lựa chọn theo mức ngân sách cố định (FBS)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện DA

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
		VND	USD						
5	Gói thầu số 05: Tư vấn khảo sát thiết kế cơ sở công trình Đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn	492.474.000	21.946	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2018	Trọn gói	60 ngày
6	Gói thầu số 06: Tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH61)	6.682.278.000	297.784	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	60 ngày
II	Các gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu LS01: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61) (Đoạn 1: Km0-Km11)	121.429.118.000	5.411.280	ADB và ngân sách nhà nước	Đầu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Đơn giá điều chỉnh	24 tháng
2	Gói thầu LS02 Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.61) (Đoạn 2: Km11-Km22,95)	147.215.641.000	6.560.412	ADB và ngân sách nhà nước	Đầu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2019	Đơn giá điều chỉnh	24 tháng
	Tổng cộng	348.548.515.000	15.532.465						

Ghi chú:

- Giá gói thầu xây lắp LS01, LS02 đã bao gồm chi phí chung và chi phí dự phòng (10% dự phòng cho khối lượng, 10,2% dự phòng cho trượt giá) và vốn đối ứng (thuế VAT 10%);

- Giá gói thầu tư vấn số 02, 03 và 04 đã bao gồm cả chi phí dự phòng (10%) và vốn đối ứng (thuế VAT 10%).