

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 581/BC-SKHĐT ngày 21/12/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 3.504,3 triệu đồng (*Chi tiết tại Biểu kèm theo*).

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVT)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Dương Xuân Huyền**

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN****Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn***(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

<b>STT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (triệu đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức LCNT</b>	<b>Phương thức LCNT</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện HD</b>
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT lập nhiệm vụ khảo sát; lập hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch di tích, lấy ý kiến cộng đồng dân cư	18,2	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT lập nhiệm vụ khảo sát; lập hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch di tích, lấy ý kiến cộng đồng dân cư	3,2		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Lập nhiệm vụ khảo sát	47,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát công tác khảo sát	54,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	03 tháng
5	Lập hồ sơ khảo sát địa hình; lập quy hoạch di tích, lấy ý kiến cộng đồng dân cư	3.201		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	18 tháng
6	Tư vấn lập hồ sơ quy hoạch theo hệ thống thông tin địa lý (số hóa bản đồ -GIS)	179,7		Chỉ định thầu rút gọn		Quý VI/2024	Trọn gói	03 tháng
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 3.504.3 triệu đồng.</b>								

