

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Đình Lập**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 06/BC-SKHĐT ngày 06/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Đình Lập với tổng giá trị các gói thầu là 2.980,1 triệu đồng (*chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Xuân Huyền

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH**Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Đình Lập**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn	270,6	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025					
1	Quản lý dự án	93,3		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Lựa chọn nhà thầu xây lắp	11,5		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
3	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp	2,6		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	88,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	360 ngày
5	Thí nghiệm nén tĩnh cọc	74,3		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn	2,9						
6	Bảo hiểm công trình	2,9		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + 12 tháng bảo hành
III	Gói thầu xây lắp	2.706,6						
7	Thi công xây dựng	2.706,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	360 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 2.980,1 triệu đồng.