

Số: /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bình Gia

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 84/BC-SKHĐT ngày 16/3/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia với tổng giá trị các gói thầu là 28.818,89 triệu đồng (chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyền

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN****Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Gói thầu tư vấn</b>							
1	Quản lý dự án	769,66	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II Năm 2023	Trọn gói	20 tháng
2	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	498,91		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2023	Trọn gói	01 tháng
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	85,30		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2023	Trọn gói	01 tháng
4	Lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn, thiết bị (điều hòa, thang máy, máy biến áp)	77,76		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2023	Trọn gói	02 tháng
5	Lựa chọn nhà thầu thiết bị y tế	30,43		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	02 tháng
6	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT xây lắp, tư vấn, thiết bị (điều hòa, thang máy, máy biến áp)	20,38		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2023	Trọn gói	02 tháng
7	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT thiết bị y tế	8,29		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I Năm 2024	Trọn gói	02 tháng

8	Giám sát thi công xây dựng + giám sát thiết bị	586,05		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II Năm 2023	Trọn gói	15 tháng
9	Thẩm định giá thiết bị (điều hòa, thang máy, máy biến áp)	11,33		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2023	Trọn gói	01 tháng
10	Thẩm định giá thiết bị y tế	41,46		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV Năm 2023	Trọn gói	01 tháng
<b>II</b>	<b>Gói thầu phi tư vấn</b>							
11	Bảo hiểm công trình	17,73		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II Năm 2023	Trọn gói	15 tháng
<b>III</b>	<b>Gói thầu xây lắp và thiết bị</b>							
12	Thiết bị y tế	8.292,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I Năm 2024	Trọn gói	02 tháng
13	Xây lắp và thiết bị điều hòa, thang máy, trạm biến áp	18.379,59		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II Năm 2023	Trọn gói	15 tháng
<b>Tổng giá gói thầu: 28.818,89 triệu đồng</b>								