

Số: /VP-KT

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

V/v xem xét Báo cáo số
313/BC-UBND ngày 02/5/2024
của UBND huyện Bắc Sơn về
tiến độ thực hiện dự án Cụm
công nghiệp Bắc Sơn 2

Kính gửi:

- Công ty cổ phần đầu tư TDG Global;
- UBND huyện Bắc Sơn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem xét Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện Bắc Sơn về việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến hết ngày 01/5/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư TDG Global thực hiện nghiêm nội dung các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh¹, khẩn trương chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án cho Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc Sơn để thực hiện chi trả cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án, thời gian thực hiện hoàn thành chậm nhất ngày **15/5/2024**; tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm các điều kiện để khởi công dự án.

2. UBND huyện Bắc Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện việc chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng và các điều kiện để tổ chức khởi công dự án theo quy định.

3. Trường hợp hết tháng 5/2024, Nhà đầu tư không triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn, các cơ quan liên quan kiểm tra, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, XD, GTVT, TNMT, NNPTNT;
- Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(LC).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Dương Văn Chiếu

¹ Thông báo số 136/TB-UBND ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh, Công văn số 1651/VP-KT ngày 11/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh.

